

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС-2021 на 2021–2027 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные лица, исполнители
1.Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	декабрь 2021	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор школы
2	Проведение просветительских мероприятий направленных на введение ФГОС – 2021: -проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС; - изучение ФГОС-2021 в педагогическом коллективе	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Информация на сайте ОО, СМИ	Администрация школы
3	Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями ФГОС -2021	Ноябрь-январь 2021 г.	справка	Директор школы
4	Анализ соответствия УМК по всем предметам ФГОС-2021	январь – март 2022 г.	Справка	Администрация школы, руководители ШМО
5	Приобретение учебников по всем предметам учебных планов для реализации ФГОС - 2021 в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 г.	Утвержденный перечень учебников	Администрация школы Зав. библиотекой
6	Изучение запроса образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов в соответствии с ФГОС - 2021	Март.	Учебный план	Администрация школы
7	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей в условиях перехода на новые ФГОС-2021.	До марта 2022 г.	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии	Директор школы
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные лица, исполнители
8	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на ФГОС - 2021	2022–2027 г. г.	Разработка вкладки по ФГОС-2021	Администрация школы
9	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС -2021	2021-2022 гг.	Ознакомление с документами	Администрация школы
10	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	2022 г. Сентябрь	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Директор школы
11	Разработка приказов, локальных актов, плана ВСОКО, регламентирующих введение ФГОС-2021	2022г	Приказы, локальные акты	Администрация школы
12	Приведение в соответствие с требованиями Профстандарта педагога должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Должностные инструкции	Директор школы
13	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.05.2022	ООП	Рабочая группа
14	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.05.2022	ООП	Рабочая группа
15	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО	Администрация школы, ШМО, Педсовет
16	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности в условиях поэтапного перехода на ФГОС-2021	Ежегодно до 15 мая	Учебный план	Администрация школы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные лица, исполнители
17	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС-2021	Ежегодно до 31 августа	Рабочие программы по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана	Рабочая группа, педагоги - предметники
18	Утверждение программно-методического обеспечения образовательного процесса	Ежегодно до 15 мая	Приказ об утверждении	Директор школы
19	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с ФГОС-2021	2022г.	Положение	Зам. директора по УВР
20	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно 2022- 2026 уч.г	План функционирования ВСОКО на учебный год Аналитические справки по итогам ВСОКО	Администрация школы, руководители ШМО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
21	Внесение изменений в план методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по ФГОС-2021	Ноябрь 2021 г	План методической работы	Зам. директора по УВР
22	Изучение нормативных документов по переходу на ФГОС -2021 на заседаниях ШМО и РМО	В течение учебного года в соответствии с планами РМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы	Планы работы РМО, ШМО.	Зам. директора по УВР, руководители ШМО
23	Участие в методических мероприятиях (по плану работы УО администрации МО г. Бодайбо и района, МКУ «Ресурсный центр»	В течение учебного года в соответствии с планами УО, РЦ ежегодно с 2021 по 2026 годы		Администрация школы, руководители ШМО., педагоги
24	Изучение нормативных документов по переходу на ФГОС -2021 на заседаниях ШМО и РМО	в течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы	Планы работы ШМО	Руководители ШМО педагоги

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные лица, исполнители
25	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам введения ФГОС- 2021	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы		Администрация школы, руководители ШМО., педагоги
26	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению введения ФГОС - 2021	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы педагогов-психолога	Администрация школы, педагог-психолог
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС-2021				
27	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации, разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	План курсовой подготовки	Зам. директора по УВР
28	Корректировка плана повышения квалификации педагогических работников общеобразовательной организации с ориентацией на запрос.	с января 2022 по 2026 годы	План	Зам. директора по УВР
29	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2027	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор школы
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС-2021				
30	Размещение на сайте школы информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	сайт с информационно - методическими материалами	Администрация школы
31	Информирование педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС НОО и ФГОС ООО, актуальности обновления для системы образования, для обучающихся и их семей через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др.		Информированность общественности о введении обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО, о правах и возможностях, предоставляемых системой образования гражданам при реализации обновленных ФГОС. Наличие информации на сайте школы о ходе и результатах введения ФГОС-2021	Администрация школы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные лица, исполнители
6. Материально- техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС -2021				
32	Обновление материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС - 2021	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План	Директор школы, завхоз